



Káraşjoga gielda Karasjok kommune

Boahttevaš Káraşjohka - Fremtidens Karasjok

MØTE I STYRINGSGRUPPA

Sted: Teams
Dato: 16.9.21
Tid: kl. 12.00

PROTOKOLL

Sak 01/21 **Rapport *Boahttevaš Káraşjohka / Fremtidens Karasjok* andre prosjektår**

Sak 02/21 **Forlengelse av prosjektperioden for trinn 1 og prioriteringer for 2022**

Tilstede: Svein Atle Somby, Per John Anti, John Nystad, Kirsten Inger Anti, Stian Lingård, Randi Olstad, Camilla Hætta og Vidar Somby

Referent: Marit Meløy

Sak 01/21 Rapport Boahhtevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok første prosjektår

Saksdokumenter:

- Vedlegg 1: Rapport for første prosjektår med oversikt over utgifter

I tilsagnsbrevet fra KMD fremkommer det at kommunen skal rapportere til Fylkesmannen om bruken av midlene og fremdriften i prosjektet. Fylkesmannen skal sende en utbetalingsanmodning til departementet senest 1. oktober. Utbetalingsanmodningen baseres på kommunens rapportering. Anmodning skal inneholde en oversikt over utgiftene til prosjektet, sammenholdt mot planlagt bruk slik det fremkommer av prosjektplanen. Det skal også følge med en oversikt over forventet bruk av midler og behov for utbetaling påfølgende år.

Styringsgruppa skal i henhold til vedtektene godkjenne rapporter i forbindelse med utbetalingsanmodninger. Rapport for andre prosjektår legges med dette frem for godkjenning for styringsgruppa. Det rapporteres på fremdrift i prosjektet og de fire delprosjektene

Forslag til vedtak

Styringsgruppen godkjenner rapport for andre prosjektår, og ber om at denne oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Styringsgruppas vedtak

Styringsgruppen godkjenner rapport for andre prosjektår med de prisinger som framkom på møtet, og ber om at denne oversendes Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Sak 02/21 Forlengelse av prosjektperioden for trinn 1 og prioriteringer for 2022

- Vedlegg 2: Notat prioriteringer 2022 og oversikt over forventet bruk av midler påfølgende år

I opprinnelig prosjektplan skal trinn 1 Basis i Karasjok kommune gå frem til juni 2022. Her vektlegges å få på plass de grunnleggende funksjonene i en kommune, som økonomistyring, saksbehandling og å sikre innbyggerne tjenestekvalitet iht lovkrav.

Det foreslås at prosjektperioden for trinn 1 – Basis forlenges til 31.12.22. Prosjektleders vurdering er at man er godt på vei for å etablere basis i Karasjok kommune. Endringer tar tid å implementere, og vurderingen er at man i juni 2022 vil være i en avgjørende fase for å lykkes med etableringen av basis i Karasjok kommune. Det vil være viktig at man har fortsatt har prosjektorganisasjonen til å bistå ut 2022.

For resten av prosjektperioden gjenstår det 4,3 millioner av budsjettet, og i budsjettforslaget som legges fram for godkjenning i styringsgruppa er det tatt høyde for en forlengelse av prosjektperioden.

Forslag til vedtak

Styringsgruppa vil forlenge prosjektperioden for trinn 1 *omstilling og etablering av basis* til 31.12.22.

Styringsgruppa godkjenner følgende budsjett:

| Budsjett september 2021 - desember 2022 | |
|---|---------------------|
| Prosjektleder inkl. sosiale utgifter | 1 420 000 |
| Prosjektmedarbeider/delprosjektleder 100% | 1 110 000 |
| 2 prosjektmedarbeidere/delprosjektleder 50 % ut juni 2022 | 630 000 |
| Ekstern kompetanse fra konsulent | 700 000 |
| Prosjektutgifter | 500 000 |
| Totale utgifter | 4 360 000,00 |

Styringsgruppa ber om at endringen avklares med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark som finansierer trinn 1 i prosjektet.

Styringsgruppa vedtar følgende Satsningsområder for Boahhtevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok for 2022:

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Utvikling av ny organisering – videre lederoppfølging, samt midlertidig økning av lederkapasiteten på kommunedirektørnivået for tettere oppfølging av tjenesteområdene og enhetene
- Videreutvikling av stab/støtte - organisering, kompetansebehov og internkontroll
- Utvikling av mål- og resultatstyring- kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan
- Videreutvikling av tjenestekvalitet i alle tjenester med fokus på brukernes opplevde kvalitet
- Fokus på medarbeiderskap og myndiggjøring av de ansatte
- Kommunekompassevaluering

Syringsgruppas vedtak

Styringsgruppa vil forlenge prosjektperioden for trinn 1 *omstilling og etablering av basis* til 31.12.22.

Styringsgruppa godkjenner følgende budsjett:

| Budsjett september 2021 - desember 2022 |
|--|
|--|

| | |
|---|---------------------|
| Prosjektleder inkl. sosiale utgifter | 1 420 000 |
| Prosjektmedarbeider/delprosjektleder 100% | 1 110 000 |
| 2 prosjektmedarbeidere/delprosjektleder 50 % ut juni 2022 | 630 000 |
| Ekstern kompetanse fra konsulent | 700 000 |
| Prosjektutgifter | 500 000 |
| Totale utgifter | 4 360 000,00 |

Styringsgruppa ber om at endringen avklares med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark som finansierer trinn 1 i prosjektet.

Styringsgruppa vedtar følgende Satsningsområder for Boahttevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok for 2022:

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Utvikling av ny organisering – videre lederoppfølging, samt midlertidig økning av lederkapasiteten på kommunedirektørnivået for tettere oppfølging av tjenesteområdene og enhetene
- Videreutvikling av stab/støtte - organisering, kompetansebehov og internkontroll
- Utvikling av mål- og resultatstyring- kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan
- Videreutvikling av tjenestekvalitet i alle tjenester med fokus på brukernes opplevde kvalitet
- Fokus på medarbeiderskap og myndiggjøring av de ansatte
- Kommunekompassevaluering
- Utarbeidelse av prosjektplan for Boahttevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok Trinn 2