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VEDTEKTER FOR STYRINGSGRUPPEN
«FREMTIDENS KARASJOK - BOAHTTEVAŠ KÁRÁŠJOHKA»
[bookmark: _GoBack]Vedtatt 5. november 2019 i Karasjok.

1	INTENSJON
Prosjektet «Fremtidens Karasjok - Boahttevaš Kárášjohka» er et omstillingsprosjekt som gjennomføres av Karasjok kommune, med støtte fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet skal bidra til varig endring i Karasjok kommune for å gjøre kommunen bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag på vegne av befolkningen i kommunen.

2	SAMMENSETNING
Styringsgruppen består av medlemmene i formannskapet i Karasjok kommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, rådmann i Kautokeino kommune, samt hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Karasjok kommune.

3	MANDAT
Styringsgruppen skal være en diskusjons- og beslutningsarena i saker som gjelder gjennomføring av prosjektet «Fremtidens Karasjok – Boahttevaš Kárášjohka». Styringsgruppen har ansvar for helheten og framdriften i prosjektet og skal blant annet:
· Legge føringer for arbeidet som skal gjøres i prosjektet
· Godkjenne fremdriftsplaner for prosjektet og delprosjektene 
· Godkjenne rapporter i forbindelse med utbetalingsanmodninger
· Gi innspill til beslutningsgrunnlag for videre behandling i kommunens ordinære beslutningsorganer



4	ORGANISERING
Prosjekteier:					Kommunestyret i Karasjok
Prosjektansvarlig:				Rådmann i Karasjok kommune
Prosjektleder:					Marit Meløy, Karasjok kommune
Delprosjektansvarlig Helse og omsorg	Annhild R. Nedrejord, Karasjok kommune
Delprosjektansvarlig Oppvekst:		Arnulf Soleng, Karasjok kommune
Delprosjektansvarlig Teknisk, plan, miljø:	Kristin Norbye-Bekkelund, Karasjok kommune
Delprosjektansvarlig Styring og økonomi:	Frøydis Lindseth, Karasjok kommune
Ass. prosjektleder/koordinator:		Håvard Moe, KS Konsulent AS
Delprosjektleder Helse og Omsorg:		Geir Johan Hansen, KS Konsulent AS
Delprosjektleder Oppvekst:			Marlen Faannessen, KS Konsulent AS
Delprosjektleder Teknisk, plan, miljø:	Arild Sørum Stana, KS Konsulent AS
Delprosjektleder styring og økonomi:	Olve Molvik, KS Konsulent AS
Styringsgruppen gjør som hovedregel vedtak gjennom konsensus. I saker hvor det ikke er mulig å oppnå konsensus, løftes saken til kommunens ordinære politiske beslutningsorganer.
Saker som berører tjenestetilbudet og organisasjonene, og som krever politiske beslutninger fremmes av rådmannen til behandling i kommunens ordinære beslutningsorganer.
Prosjektleder er sekretariat for styringsgruppen.

5	MØTEPLAN
Plan for møtevirksomheten i prosjektperioden vedtas årlig og første gang i konstituerende møte.

6	FINANSIERING
Prosjektet er finansiert gjennom tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skjønnsmiddeltilskudd fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, samt en kommunal egenandel. Total budsjettramme er pålydende kr. 15 mill.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og rådmannen i Kautokeino finansierer selv eget arbeid i forbindelse med forprosjektet.
Kostnader knyttet til styringsgruppens møter belastes prosjektet. Karasjok kommune er ansvarlig for praktiske forhold knyttet til prosjektets økonomi.

7	ENDRING AV VEDTEKTER
Styringsgruppen kan endre vedtektene gjennom enstemmig vedtak.

8	TIDSAVGRENSNING
Styringsgruppen fungerer etter disse vedtekter til prosjektet er avsluttet gjennom vedtak i kommunestyret.
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